

**Министерство образования и науки Алтайского края
КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А. М. Топорова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12»**

Согласовано
Консультант
региональной инновационной площадки
_____ /Прокопьева Н. В./

Утверждаю
Руководитель
региональной инновационной площадки
_____ /В. М. Егорова/

План реализации проекта
региональной инновационной площадки на 2022 г.

«Модель интеграции общего и дополнительного образования
в условиях реализации обновленных федеральных образовательных стандартов»

Подготовили:
Медведева Алла Владимировна,
заместитель директора по УВР;
Чуканова Светлана Ивановна,
заместитель директора по ВВР.

Цель деятельности региональной инновационной площадки:

создать модель интеграции общего и дополнительного образования, тем самым расширить возможности для создания образовательной среды, обеспечивающей формирование функциональной грамотности учащихся.

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

- ✓ создать активное образовательное пространство для самореализации каждого ученика, формировать у него готовность к жизненному самоопределению, навыки принятия важных решений;
- ✓ разработать и реализовать интегрированные программы и проекты;
- ✓ обогатить содержание и формы учебной деятельности;
- ✓ создать условия для достижения обучающимися успеха в соответствии с их способностями.

№ п/п	Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
Нормативно – правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Составление плана реализации инновационного проекта РИП на 2022 год, утверждение его приказом директора, Согласование плана с консультантом РИП	Согласованный и утвержденный план реализации проекта РИП на 2022 год Приказ директора МБОУ «СОШ №12»	Март - апрель 2022 Апрель – май 2022	Руководитель РИП Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Консультант РИП	
2	Разработка и утверждение нормативно – правовых актов, регламентирующих деятельность по реализации проекта	Формирование нормативной базы	Май – декабрь 2022	Руководитель РИП Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР	
3	Создание положения о рабочей группе РИП	Положение о рабочей группе РИП, утвержденное приказом директора МБОУ СО №12	Апрель 2022	Зам. директора по УВР	
4	Внесение дополнений в Положение об оценке качества и результативности профессиональной деятельности учителей МБОУ «СОШ №12»; показатели и критерии оценки качества и результативности профессиональной деятельности учителя	Стимулирование оплаты труда педагогов МБОУ «СОШ №12», принимающих участие в реализации направлений РИП	Апрель – декабрь 2022	Руководитель РИП Зам. директора по УВР	
Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Создание рабочей группы РИП	Состав рабочей группы	Март 2022	Зам. директора по УВР	
2	Создание экспертной группы по	Методики изучения потребностей	Апрель 2022	Зам. директора по УВР	

	изучению образовательных потребностей и характеристика контингента				
3	Разработка проектного замысла	Формирование проблемного поля в рамках реализации проекта	Апрель – июнь 2022	Группа РИП	
4	Изучение ресурсной базы ОУ города и возможных социальных партнеров	Прогностическая модель взаимодействия	Сентябрь - октябрь 2022	Группа РИП	
Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Анализ существующих учебных программ, учебно – методического комплекса основного и дополнительного образования	Аналитическая справка	Сентябрь – октябрь 2022	Зам. директора по ВР Зам. директора по УВР	
2	Организация обучения педагогических работников по программе интеграция основного и дополнительного образования	Повышение квалификации педагогических работников	Сентябрь – декабрь 2022	Зам. директора по УВР	
3	Проведение совещаний (обучение педагогов)	Формирование единого образовательного пространства стимулирование творческой активности педагогов	В течение года	Зам. директора по ВР Зам. директора по УВР	
4	Проведение педагогического совета «Интеграция общего и дополнительного образования в условиях обновленных ФГОС»	Спланированная деятельность в рамках реализации проекта	Октябрь 2022	Зам. директора по ВР, зам. директора по УВР	
Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Контентное наполнение раздела «Инновационная деятельность» на сайте МБОУ СОШ №12	Публикации материалов, раскрывающий деятельность МБОУ СОШ №12 по теме проекта	В течение года	Зам. директора по ИКТ	
2	Размещение объявлений в АИС «Сетевой город»	Наличие информации о ходе реализации проекта	В течение года	Зам. директора по ИКТ	
Проведение мероприятий проекта, распространение опыта					
1	Проведение заседаний рабочей группы	Протоколы заседаний	В течение года	Зам. директора по ВР	
2	Организация родительских собраний	Протоколы собраний	Сентябрь - октябрь 2022	Классные руководители	

3	Решение вопросов кадрового обеспечения для реализации проекта	Наличие кадров	Сентябрь – октябрь 2022	Директор школы	
4	Разработка программ курсов внеурочной деятельности	Наличие комплексных программ курсов внеурочной деятельности	Август - сентябрь 2022	Зам. директора по ВР	
5	Аналитический отчет	Реализации поставленных задач в рамках первого этапа	Декабрь 2022	Зам. директора по ВР	
Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2022 году					
1	Изучение мотивации педагогических и руководящих кадров к инновационной деятельности	Наличие результатов исследования мотивации педагогических кадров	Апрель-май 2022	Зам. директора по ВР	
2	Изучение образовательных потребностей (анкетирование родителей)	Диагностический материал	Апрель 2022	Зам. директора по ВР, зам. директора по ВР, классные руководители	
3	Разработка диагностических материалов	Наличие диагностических материалов для проведения исследования	Сентябрь – октябрь 2022	Зам. директора по ВР	
4	Изучение нравственно-психологического климата в школе, определение уровня воспитанности учащихся	Наличие информации об уровне воспитанности участников проекта	Сентябрь-декабрь 2022	Психолог	
5	Разработка критериев и оценки эффективности реализации проекта	Оценочный лист	Ноябрь 2022	Зам. директора по УВР	
Основные показатели результативности реализации проекта в 2022 году					
№ п/п	Показатели				
1	Определение кадрового состава участников проекта				100%
2	Сформированность моделей (интеграции, управления, мониторинга и т. д.) в рамках РИП				80%
3	Наличие путей развития дополнительного образования в условиях ОУ и ДОУ				90%
4	Наличие диагностических материалов для проведения исследований				100%
5	Обновление (разработка) программ дополнительного образования				50%
6	Наличие нормативно – правовой базы реализации проекта и процесса интеграции общего и дополнительного образования				50%
7	Наличие механизма реализации проекта				100%
8	Количество детей, занятых дополнительным образованием в школе				100%
9	Снижение количества детей, состоящих на профилактическом учете в ПДН, КДН и ЗП, в школе				100%

