МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12»
ГОРОДА ЯРОВОЕАЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

20.01.2023 № 06

г. Яровое

Об организации работы по введению и реализации федеральных основных образовательных программ начального, основного и среднего образования в МБОУ СОШ №12

В соответствии с приказом Комитета администрации города Яровое по образованию №8 от 16.01.2023 «Об организации работы по введению и реализации федеральных основных образовательных программ начального, основного и среднего образования в образовательных организациях г. Яровое», с целью организованного введения федеральных основных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования в общеобразовательных организациях г. Яровое (далее – ФООП НОО, ООО и СОО), утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992, № 993, от 23.11.2022 № 1014 соответственно,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий введения ФООП НОО, ООО и СОО в МБОУ СОШ №12 (приложение 1).
2. Утвердить состав рабочих групп по введению ФООП НОО, ООО и СОО (приложение 2).
3. Заместителю директора по УВР А. В. Медведевой обеспечить выполнение мероприятий по введению ФООП НОО, ООО и СОО в МБОУ СОШ №12.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 49EB4D00E1ADC688447649B94CEA2620
Владелец: Егорова Валентина Михайловна
Действителен: с 15.11.2021 до 15.02.2023

В.М.Егорова

Приложение 1
к приказу № 06
от 20.01.2023

План-график мероприятий по введению федеральных основных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования в МБОУ СОШ №12

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
Организационное и нормативное обеспечение введения ФООП НОО, ООО и СОО в МБОУ СОШ №12	**Цель: организационное и нормативное обеспечение введения ФООП НОО, ООО, СОО**			
	Разработка плана по введению ФООП НОО, ООО и СОО в МБОУ СОШ №12	Январь	Медведева А. В., заместитель директора по УВР, Руководители ШМО	Разработан план по введению ФООП НОО, ООО и СОО
	Организация мониторинга готовности МБОУ СОШ №12 к введению ФООП НОО, ООО, СОО	Апрель Август	Егорова В. М., директор, заместители директора по УВР и ВР	Установлен уровень готовности МБОУ СОШ №12 к введению ФООП НОО, ООО, СОО
	Организация обсуждения результатов мониторинга и планируемых управленческих решений с рабочими группами, на совещаниях при директоре, в ШМО учителей		Егорова В. М., директор, Медведева А. В., заместитель директора по УВР, Чуканова С. И., заместитель директора по ВР, руководители ШМО, руководители рабочих групп	Синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО, приняты управленческие решения
	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на сайте МБОУ СОШ №12	НОО - не позднее 01.04.2023 ООО и СОО - не позднее 15.06.2023	Медведева А. В., заместитель директора по УВР, Савенко А. А., администратор сайта	Обеспечено ознакомление родителей с ФООП НОО, ООО, СОО при зачислении ребенка на обучение
	Пополнение библиотечного фонда школы учебно-методическими материалами, в т.ч. в электронной форме, в соответствии с ФООП	2023-2024	Егорова В. М., директор, Швалюк С. Ф., библиотекарь	фонд учебников и учебных пособий приведен в соответствие с ФООП

Методическое обеспечение введения ФООП НОО, ООО, СОО	**Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников школы**			
	Участие в вебинарах по введению ФООП НОО, ООО, СОО педагогических работников	По плану	Медведева А. В., заместитель директора по УВР	Обеспечено методическое сопровождение педагогов
	Участие в федеральных просветительских мероприятиях по введению ФООП НОО, ООО, СОО	по плану ФБУ «ИСРО РАО»	Медведева А. В., заместитель директора по УВР	синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО на школьном уровне
	Консультирование педагогов школы по вопросам введения ФООП НОО, ООО, СОО, анализ затруднений и поиск путей их решения	В течение учебного года	Егорова В. М., директор, заместители директора по УВР и ВР	Оказана адресная методическая поддержка педагогам школы
	Организация деятельности школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам введения ФООП НОО, ООО, СОО	В течение учебного года	Медведева А. В. заместитель директора по УВР, Руководители ШМО	Выработан единый подход к разработке рабочих программ учебных предметов, курсов в соответствии с требованиями ФООП НОО, ООО, СОО
Информационно-разъяснительная работа	**Цель: обеспечение информационного обеспечения введения ФООП НОО, ООО, СОО**			
	Размещение информации о введении с 1.09.2023 ФООП НОО, ООО, СОО на сайте МБОУ СОШ №12, мессенджерах	Январь	Медведева А. В., заместитель директора по УВР, Амелин Д. А., учитель иностранного языка	общественность получила информацию о подготовке МБОУ СОШ №12 к введению ФООП НОО, ООО, СОО
	Участие в краевом родительском собрании по вопросам введения ФООП НОО, ООО, СОО	Март	Егорова В. М., директор, Чуканова С. И., заместитель директора по ВР, классные руководители	обеспечено информирование общественности
	Проведение родительских собраний по вопросу введения ФООП НОО, ООО, СОО в МБОУ СОШ №12	Апрель	Чуканова С. И., заместитель директора по ВР, классные руководители	обеспечено информирование родительской общественности

Приложение
к приказу № 06
от 20.01.2023

Составы школьных рабочих групп
по введению ФООП НОО, ООО и СОО
в МБОУ СОШ №12

Группа по разработки ООП НОО	
ФИО	Должность
Федоровская Татьяна Анатольевна	Учитель начальных классов, руководитель группы
Члены рабочей группы	
Харченко Наталья Павловна	Учитель начальных классов
Богдан Любовь Николаевна	Учитель начальных классов
Марченко Наталья Николаевна	Учитель начальных классов
Величко Юлия Сергеевна	Учитель начальных классов
Группа по разработки ООП ООО	
Дробот Вера Андреевна	Учитель математики, руководитель группы
Члены рабочей группы	
Дроздова Алла Александровна	Учитель русского языка и литературы
Морозова Ольга Васильевна	Учитель математики и информатики
Пфейфер Елена Петровна	Учитель иностранного языка
Мацедон Надежда Дмитриевна	Педагог - психолог
Группа по разработки ООП СОО	
Медведева Алла Владимировна	Заместитель директора по УВР, руководитель группы
Члены рабочей группы	
Амелин Денис Андреевич	Учитель иностранного языка
Злобина Татьяна Алексеевна	Учитель географии
Шевченко Татьяна Владимировна	Учитель истории и обществознания
Болдырева Марина Петровна	Учитель истории и обществознания
Чуканова Светлана Ивановна	Заместитель директора по ВР